Дорожная карта по реализации инициатив направления «Социальные проекты» АСИ

Инициатива: «Новое детство»
Цель: формирование условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования для ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения

Этапы	Мероприятия	Результат	Сроки
1. Разработка модельной программы	Разработка программы совместно с ВШЭ	Модельная программа по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации	Ноябрь 2011
2. Экспертиза Модельной программы	Заседание рабочей группы экспертного совета	Положительное решение о направление на комплексную экспертизу	18.11.11
	Комплексная экспертиза	Положительное заключение по итогам проведения комплексной экспертизы	19.11.2011 - 11.12.2011
	Заседание Бюро экспертного совета	Положительное решение о вынесении на Наблюдательный совет	12.12.11
3. Согласование поручений в решение Наблюдательного совета	Совещание с ФОИВ при руководителе Департамента финансов Правительства РФ Белоусове А.Р. (Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России)	Поручение ФОИВ рассмотреть и проработать модельную программу	28.11.2011
	Проработка с ФОИВ (Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России)	Согласование Модельной программы Согласование перечня поручений в Наблюдательный совет	Ноябрь-Декабрь 2011 Ноябрь-Декабрь 2011
4. Отбор проектов по развитию альтернативных форм дошкольного образования для «Биржи проектов»	Проведение экспертизы в рамках установленных процедур АСИ	Перечень одобренных проектов	постоянно
	Формирование электронной биржи проектов	Размещение одобренных проектов на сайте АСИ для дальнейшего тиражирования	постоянно

5. Определение пилотных регионов для реализации программы и подписание соглашений	Свердловская область	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Красноярский край	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Воронежская область	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Пензенская область	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Пермский край	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Санкт-Петербург	Подписание соглашения	Срок уточняется
	Ярославская область	Подписание соглашения	Срок уточняется
6. Формирование мер на федеральном уровне по созданию условий для развития альтернативных форм дошкольного образования	Создание рабочей группы (10 человек) -представители ФОИВ - представители АСИ - представители комитета ГД по образованию - представители негосударственных образовательных учреждений, индивидуальные предприниматели - эксперты	Выработка предложений по внесению изменений в законодательство Сопровождение проектов нормативных актов	Февраль-март 2012 До конца 2012 года
7. Наблюдательный совет	Утверждение программы и перечня мер	Протокол НС	Апрель 2012
8. Мониторинг реализации программы и мер	Внесение всех необходимых изменений в нормативную правовую базу	Увеличение количества негосударственных организаций дошкольного образования	2013
	Тиражирование проектов	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения	2013