

# Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации


## Дорожная карта проекта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

Москва | 3 мая 2012 г.



witology

BCG





# Цели и обоснование проекта


Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

## Общее описание проекта


- Проект призван обеспечить успешное продвижение российского несырьевого экспорта на рынки зарубежных стран, внедрение и закрепление с новой продукцией на новых рынках, что будет способствовать диверсификации экспорта, повышению его вклада в модернизацию отечественной экономики, обеспечение устойчивого хозяйственного роста
- Реализация дорожной карты по проекту позволит
  - значительно – вдвое – увеличить число организаций-экспортеров
  - существенно нарастить объемы российского несырьевого экспорта, в том числе поставок инновационной продукции,
  - переломить тенденцию к снижению в экспорте доли товаров высокой степени обработки
  - выйти на показатель диверсификации экспорта, сопоставимый с аналогичными показателями для развитых стран, традиционно являющихся крупными поставщиками сырья на мировом рынке
- Реализация дорожной карты будет способствовать формированию широкого слоя конкурентоспособных, активных предпринимателей-экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий, что позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата в стране

## Цели проекта


- Темпы роста числа организаций-экспортеров (2011 г. = 100%):



- Темпы роста стоимости несырьевого экспорта (2011 г. = 100):



- Уровень (коэффициент) товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96):





# Верхнеуровневый план-график проекта





# Паспорт проекта

## Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Описание	Название	Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта		Результаты (контрольные показатели и их целевые значения)	Текущие	2015	2018	
	Описание	Проект призван обеспечить поддержку доступа на рынки зарубежных стран и экспорта российским компаниям несырьевого сектора, в том числе технологическими компаниями			<b>Темпы роста числа организаций -экспортеров (2011 г. = 100%)</b>  <b>Темпы роста несырьевого экспорта (2011 г. = 100%)</b>	105	130	200
	Цель	Увеличить долю организаций-экспортеров в общем числе зарегистрированных малых и средних предприятий, существенно повысить стоимость несырьевого экспорта и его долю в общем экспорте РФ, повысить доступность финансовых инструментов поддержки экспорта, упростить таможенных процедуры			<b>Уровень (коэффициент) товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96)</b>	>2,5	>3,5	>6
Структура	Вовлеченные стороны	<ul style="list-style-type: none"> <li>МЭР</li> <li>Минпромторг</li> <li>Минфин</li> <li>Банк России</li> <li>Субъекты РФ</li> <li>Региональные центры поддержки экспорта</li> <li>Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса</li> <li>ОАО «ЭКСПАР»</li> <li>Торгпредства</li> </ul>	Подпроекты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование общенациональной системы поддержки экспорта</li> <li>2. Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте</li> <li>3. Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров</li> <li>4. Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности</li> <li>5. Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на МСП, начинающих экспортеров</li> <li>6. Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта</li> <li>7. Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта</li> <li>8. Улучшение условий доступа на внешние рынки</li> <li>9. Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров</li> </ol>				
			Внедрение	График	<u>Основные фазы реализации инициативы:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2012 – 2013 - 1-ая волна – эффекты пилотов</li> <li>2013 – 2015 - 2-ая волна – эффекты новых сервисов</li> <li>2015 -2018 - 3-ая волна – эффекты комплексной поддержки экспорта</li> </ul>		<b>Законодательство</b>  Государственная программа «Развитие ВЭД» ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Налоговый кодекс РФ Распоряжение Правительства РФ о Координационном комитете содействия торговле	
Потребность в ресурсах	<u>Инвестиции (описание):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Совершенствование портала внешнеэкономической информации</li> <li>Мероприятия по поддержке ВЭД МСП</li> <li>Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП</li> </ul>	<u>Прочие</u> Требуется административная поддержка						
Риски	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация инерционного сценария развития российской экономики</li> <li>Сохранение ограничительного фискально-регулятивного подхода к развитию экспорта</li> <li>Несбалансированное развитие национальной системы поддержки экспорта</li> </ul>							



# Сетевой график реализации мероприятий (I)

Мероприятие	2012	2013	2014	2015	Ответственный
<b>1. Формирование общенациональной системы поддержки экспорта</b>					
1.1 Разработка национальной экспортной стратегии и механизма ее реализации			12.2013		МЭР
1.2 Внедрение единых стандартов в сфере государственных экспортных услуг			06.2013		МЭР
1.3 Внедрение системы мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества предоставляемых государством экспортных услуг			12.2013		МЭР
1.4 Усиление стратегического планирования и координации в сфере поддержки экспорта		12.2012			МЭР
1.5 Усиление межрегиональной координации в сфере поддержки экспорта		12.2012			МЭР
<b>2. Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте</b>					
2.1 Внедрение упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте		12.2012			ФТС
2.2 Создание единой информационной экспортной системы			06.2013		ФНС
2.3 Либерализация процедуры возмещения НДС		12.2012			Минфин
2.4 Введение заявительного порядка возмещения НДС		12.2012			Минфин
2.5 Отмена валютного контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг		12.2012			Минфин



# Сетевой график реализации мероприятий (II)

Мероприятие	2012	2013	2014	2015	Ответственный
<b>3. Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров</b>					
3.1 Совершенствование механизма возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях			12.2013		Минфин
3.2 Внедрение новых финансовых продуктов для экспортеров					ВЭБ
3.3 Стимулирование кредитных организаций к разработке и внедрению инновационных инструментов финансирования экспорта					Банк России
3.4 Создание условий для реализации дебиторской задолженности нерезидентов по экспортным контрактам в качестве финансового актива					Минфин
3.5 Развитие рынка и культуры экспортного финансирования			12.2013		Банки и лизинговые компании с государственным участием
3.6 Разработка механизма использования средств, выделяемых РФ в целях содействия международному развитию					МИД
<b>4. Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности</b>					
4.1 Улучшение пользовательских характеристик и контента Портала внешнеэкономической информации МЭР России					МЭР
4.2 Создание на Портале каталога экспортно-ориентированных товаров и услуг и его систематическое обновление			06.2013		МЭР
4.3 Создание сервиса типовых информационных услуг торгпредств для экспортеров					МЭР
4.4 Разработка механизма и регламента взаимодействия региональных центров поддержки экспорта с Порталом			06.2013		МЭР
4.5 Создание онлайн-консалтингового сервиса для экспортеров на Портале ВЭД			06.2013		МЭР
4.6 Повышение качества информационной работы торгпредств					МЭР
4.7 Создание сайтов торговых представительств			12.2013		МЭР
4.8 Развитие независимых информационных ресурсов в сфере развития ВЭД					МЭР
4.9 Разработка механизма и программы целевого финансирования маркетинговых исследований					МЭР
4.10 Разъяснение возможностей и преимуществ экспортной деятельности			12.2015		МЭР



# Сетевой график реализации мероприятий (III)

Мероприятие	2012	2013	2014	2015	Ответственный
<b>5. Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на МСП, начинающих экспортеров</b>					
5.1 Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП			12.2013		МЭР
5.2 Завершение формирования организационно-правовой базы функционирования региональных центров поддержки экспорта			12.2012		МЭР
5.3 Завершение институционального оформления российской сети ЕИКЦ			12.2012		Те же
5.4 Стимулирование создания сети внешнеторговых посредников для МСП			06.2013		ТПП
5.5 Разработка модулей обучения/повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП			06.2013		МЭР
5.6 Стимулирование разработки и реализации региональных программ развития ВЭД					МЭР
5.7 Совершенствование механизма финансирования региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП			06.2013		Те же
5.8 Разработка типового порядка предоставления региональной инфраструктурой финансовой поддержки МСП			06.2013		Те же
<b>6. Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта</b>					
6.1 Создание механизма планирования и организации целевых мероприятий по освоению внешних рынков			06.2013		МЭР
6.2 Развитие деятельности МПК и их рабочих групп в интересах российских экспортеров			12.2012		МЭР
6.3 Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП				12.2014	МЭР
6.4 Использование двусторонних деловых форматов сотрудничества для продвижения экспорта			12.2013		ТПП
6.5 Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов			12.2013		Россотрудничество



# Сетевой график реализации мероприятий (IV)

Мероприятие	2012	2013	2014	2015	Ответственный
<b>7. Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта</b>					
7.1 Совершенствование деятельности (усиление оперативной и маркетинговой работы) торговых представительств по предоставлению услуг участникам ВЭД		12.2012			МЭР
7.2 Формирование механизма прямого взаимодействия торговых представительств с региональными центрами поддержки экспорта					МЭР
7.3 Отладка системы оценки эффективности работы торгпредств		12.2012			МЭР
7.4 Совершенствование географического размещения торговых представительств с учетом интересов бизнеса					МЭР
<b>8. Улучшение условий доступа на внешние рынки</b>					
8.1 Формирование партнерства государства и бизнеса		12.2012			МЭР
8.2 Создание системы эффективного и транспарентного предоставления услуг бизнесу в сфере торговой политики			12.2013		МЭР
8.3 Запуск специальных обучающих модулей в области торговой политики			12.2013		МЭР
8.4 Снижение и устранение визовых ограничений во взаимоотношениях с основными торгово-экономическими партнерами			12.2013		МИД
<b>9. Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров</b>					
9.1 Формирование и четкое определение функций отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров в сфере поддержки экспорт			06.2013		МЭР
9.2 Формирование системы стимулов для самоорганизации экспортеров		12.2012			МЭР
9.3 Проведение Всероссийской конференции представителей отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров			12.2013		МЭР
9.4 Модернизация сбора данных об экспортерах России		12.2012			Росстат






# Формирование общенациональной системы поддержки экспорта

## Цели подпроекта

- Обеспечение полноты и доступности экспортных услуг для российского бизнеса на всей территории РФ и за рубежом, эффективное «разделение труда» в сфере поддержки экспорта

## Основные показатели

Удовлетворенность качеством и доступностью экспортных услуг (% , по данным опроса



## Мероприятия

**1.1 Разработка национальной экспортной стратегии и механизма ее реализации** – подготовить с участием бизнеса программный документ о приоритетах экспортной деятельности до 2018 г. для Президента и Федерального Собрания РФ

**1.2 Внедрение единых стандартов в сфере экспортных услуг** – разработать стандартные пакеты услуг для экспортеров, доступные на уровне федерального центра, субъектов РФ, торгпредств

**1.3 Внедрение системы мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества предоставляемых государством экспортных услуг** – разработать механизм такого мониторинга и обратной связи

**1.4 Усиление стратегического планирования и координации в сфере поддержки экспорта** – создать Совет по развитию экспорта при Президенте РФ; создать отдельный Департамент поддержки экспорта в структуре МЭР

**1.5 Усиление межрегиональной координации в сфере поддержки экспорта** – создать механизм в рамках Совета по ВЭД при министре экономического развития России для более активного вовлечения региональных органов исполнительной власти в сферу поддержки и развития ВЭД МСП

## Отв. лицо

МЭР, Минпромторг, ВЭБ, ОАО «Эксар», объединения предпринимателей

МЭР, МИД, Минпромторг, Минфин, и др.ФОИВ<sup>1</sup>ы , субъекты РФ

МЭР, МИД, Минпромторг, объединения предпринимателей

МЭР, МИД, Минпромторг, др.ФОИВы

МЭР, Минрегион, субъекты РФ, Минпромторг

## Срок

12.2013

06.2013

12.2013

12.2012

12.2012

## Изменения в законодательстве

- Распоряжение Правительства РФ о создании, функциях и составе Координационного комитета содействия торговле


# Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте

## Цели подпроекта

- Снижение издержек экспортной деятельности, рост числа экспортеров

## Основные показатели

Необременительность для участников ВЭД таможенных, административных и фискальных процедур при экспорте (% по данным опроса)



## Мероприятия

Мероприятия	Отв. лицо	Срок
<b>2.1 Внедрение упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте</b> в части определения порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих вывоз собственной продукции (аналогично порядку при импорте – Приказ ФТС РФ №1948 от 26.09.2011)	ФТС	12.2012
<b>2.2 Создание единой информационной экспортной системы</b> для целей оптимизации государственного контроля в данной сфере, организации эффективного электронного межведомственного информационного обмена между таможенными органами стран ТС, а также между таможенными и налоговыми органами РФ в целях упрощения процедуры возврата НДС по экспортным сделкам	ФНС, ФТС	06.2013
<b>2.3 Либерализация процедуры возмещения НДС</b> – снизить уровень требований для использования заявительного порядка возмещения, сократить сроки подтверждения факта вывоза товара посредством использования ФНС базы ФТС или автоматического направления ФТС копии декларации экспортеру и в ФНС, в т.ч. средствами электронной почты	Минфин, МЭР, ФНС, ФТС	12.2012
<b>2.4 Введение заявительного порядка возмещения НДС</b> при экспорте продукции собственного производства для МСП и экспортеров промышленной продукции (группы ТН ВЭД 84 и далее) без предоставления банковской гарантии	Минфин, МЭР, ФНС, ФТС	12.2012
<b>2.5 Отмена валютного контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг</b>	Минфин, Банк России, ФТС	12.2012

## Изменения в законодательстве

- Корректировка ст. 88 и ст. 176.1 НК РФ
- Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в части предоставления данных в электронном виде с использованием ЭЦП
- Корректировка Приказа ФТС РФ от 18.12.06 №1327 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)»
- Подготовка Распоряжения ФТС РФ о применении упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте
- Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых с использованием ЭЦП и ЭДО


# Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров (I)

## Цели подпроекта

- Повышение конкурентоспособности предложения продукции на экспорт, формирование инфраструктуры международных расчетов за поставленную продукцию

## Основные показатели

Доля экспорта, пользующегося государственной финансовой поддержкой, в общем объеме несырьевого экспорта РФ (%)



## Мероприятия

**3.1 Совершенствование механизма возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях** – обеспечить адаптацию данного механизма в соответствии с международными обязательствами России в связи со вступлением в ВТО и ОЭСР и его развитие в соответствии с потребностями экспортеров в получении конкурентоспособного экспортного финансирования

Минпромторг,  
Минфин

12.2013

**3.2 Внедрение новых финансовых продуктов для экспортеров**, в том числе ориентированных на малые и средние компании, начинающих экспортеров – разработать на базе ОАО «ЭКСПАР» современные финансовые продукты и распространить лучшую практику

ВЭБ, ОАО  
«ЭКСПАР»

12.2012

**3.3 Стимулирование кредитных организаций к разработке и внедрению инновационных инструментов финансирования экспорта** – снизить нормы обязательного резервирования и достаточности капитала по активам, сформированным кредитами и процентами по ним, выданными экспортерам с обеспечением в виде договоров страхования ОАО «ЭКСПАР»

Банк России

12.2012

**3.4 Создание условий для реализации дебиторской задолженности нерезидентов по экспортным контрактам в качестве финансового актива** – предоставить экспортерам доступ к открытому международному факторингу, использованию эскроу-счетов

Минфин,  
Банк России,  
ФТС России

12.2012


# Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров (II)

## Цели подпроекта

- Повышение конкурентоспособности предложения продукции на экспорт, формирование инфраструктуры международных расчетов за поставленную продукцию

## Основные показатели

Доля экспорта, пользующегося государственной финансовой поддержкой, в общем объеме несырьевого экспорта РФ (%)



## Мероприятия

**3.5 Развитие рынка и культуры экспортного финансирования** – создать в головных и региональных отделениях банков (в т.ч. ВЭБ) и лизинговых компаний с государственным участием консультационные центры широкого профиля для экспортеров

## Отв. лицо

Банки и лизинговые компании с государственным участием

## Срок

12.2013

**3.6 Разработка механизма использования средств, выделяемых РФ в целях содействия международному развитию**, для расширения торгово-экономического сотрудничества России с зарубежными странами

МЭР, МИД, Минфин, Россотрудничество

12.2012

## Изменения в законодательстве

- Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в части новации обязательства нерезидента перед экспортером в кредитное обязательство перед уполномоченным банком при условии заключения экспортером договора международного факторинга, а также признания факторингового финансирования в размере 100% от суммы контракта платежом, закрывающим паспорт сделки
- Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Корректировка отдельных норм Банка России (№254-П, №312-П, №110-И)
- Корректировка и доработка нормативной базы, регулирующей участие России в программах международной помощи


# Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности (I)

## Цели подпроекта


- Повышение доступности и качества внешнеэкономической информации для экспортеров, содействие в установлении деловых контактов, рост числа экспортеров

## Основные показатели

Удовлетворенность пользователей Портала сервисами Портала (% , по данным опроса)



Удовлетворенность экспортеров услугами торгпредств на Портале (% , по данным опроса)



## Мероприятия

Мероприятия	Отв. лицо	Срок
<b>4.1 Улучшение пользовательских характеристик и контента Портала внешнеэкономической информации МЭР России – внедрить предложения пользователей (технологии краудсорсинга)</b>	МЭР, региональные центры поддержки экспорта	12.2012
<b>4.2 Создание на Портале каталога экспортно-ориентированных товаров и услуг и его систематическое обновление</b>	МЭР, региональные центры поддержки экспорта	06.2013
<b>4.3 Создание сервиса типовых информационных услуг торгпредств для экспортеров, оказываемых на Портале - разработать регламент предоставления услуг</b>	МЭР, торгпредства	12.2012
<b>4.4 Разработка механизма и регламента взаимодействия региональных центров поддержки экспорта с Порталом, включая перечень услуг региональных центров, предоставляемых через Портал</b>	МЭР, региональные центры поддержки экспорта	06.2013
<b>4.5 Создание онлайн-консалтингового сервиса для экспортеров на Портале ВЭД</b>	МЭР, Минпромторг, ФТС, ОАО «ЭКСПАР», ВАВТ	06.2013
<b>4.6 Повышение качества информационной работы торгпредств – обеспечить доступ к необходимым источникам в стране пребывания, утвердить перечень таких источников</b>	МЭР, Минфин, торгпредства	12.2012
<b>4.7 Создание сайтов торговых представительств в странах – основных торговых партнерах на языке страны пребывания</b>	МЭР, торгпредства	12.2013

## Изменения в законодательстве

- Корректировка Постановления Правительства РФ от 27.06.2005 №401 (ред. от 02.10.2009) «Об оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»
- Корректировка Приказа МЭР от 3.09.12 № 418 «О Портале внешнеэкономической информации»
- Корректировка Приказа МЭР от 20.05.11 № 227 «Об организации конкурсов субъектов федерации, которым предоставляются субсидии на оказание поддержки МСП»


# Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности (II)

## Цели подпроекта


- Повышение доступности и качества внешнеэкономической информации для экспортеров, содействие в установлении деловых контактов, рост числа экспортеров

## Основные показатели

Удовлетворенность пользователей Портала сервисами Портала (% , по данным опроса)



Удовлетворенность экспортеров услугами торгпредств на Портале (% , по данным опроса)



## Мероприятия

**4.8 Развитие независимых информационных ресурсов в сфере развития ВЭД** – создать реестр источников информации по ВЭД

Отв. лицо

МЭР, объединения предпринимателей

Срок

12.2012

**4.9 Разработка механизма и программы целевого финансирования маркетинговых исследований** по приоритетным и перспективным направлениям развития экспорта

МЭР, Минфин

12.2012

**4.10 Разъяснение возможностей и преимуществ экспортной деятельности** – провести скоординированную общенациональную рекламно-информационную кампанию «Экспортируй сейчас»

МЭР, Минпромторг, субъекты РФ, ОАО «Эксар», РСПП, ТПП, объединения предпринимателей

12.2015

## Изменения в законодательстве

- Корректировка Постановления Правительства РФ от 27.06.2005 №401 (ред. от 02.10.2009) «Об оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»
- Корректировка Приказа МЭР от 3.09.12 № 418 «О Портале внешнеэкономической информации»
- Корректировка Приказа МЭР от 20.05.11 № 227 «Об организации конкурсов субъектов федерации, которым предоставляются субсидии на оказание поддержки МСП»


# Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на МСП, начинающих экспортеров (I)

## Цели подпроекта


- Привлечение к экспорту новых компаний, рост числа МСП – экспортеров, повышение их конкурентоспособности, создание стимулирующей среды для начала и ведения ВЭД

## Основные показатели

Доля МСП, получивших поддержку в сфере ВЭД от организаций инфраструктуры, в общем числе МСП-экспортеров (%)



Доля организаций-экспортеров в общем числе зарегистрированных МСП (%)



## Мероприятия

## Отв. лицо

## Срок

**5.1 Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП**

МЭР, Минпромторг, Минфин, субъекты РФ, региональные центры поддержки экспорта, объединения предпринимателей, ОАО «Эксар», Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, ВАВТ

12.2013

**5.2 Завершение формирования организационно-правовой базы функционирования региональных центров поддержки экспорта**, включая разработку и принятие стандартов и регламентов их деятельности, механизма взаимодействия с другими институтами в сфере развития ВЭД (ФОИВы, институты развития, торгпредства, объединения предпринимателей)

Те же

12.2012

**5.3 Завершение институционального оформления российской сети ЕИКЦ** как частно-государственного элемента региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП с управляющей структурой на базе Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса

Те же

12.2012

**5.4 Стимулирование создания сети внешнеторговых посредников для МСП** – разработать механизм и провести аттестацию квалифицированных внешнеторговых посредников для работы с МСП

ТПП, РСПП, объединения предпринимателей

06.2013

**5.5 Разработка модулей обучения/повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП**

МЭР, субъекты РФ, Минфин, региональные центры поддержки экспорта, объединения предпринимателей, ОАО «Эксар», Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, ВАВТ

06.2013


# Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на МСП, начинающих экспортеров (II)

## Цели подпроекта


- Привлечение к экспорту новых компаний, рост числа МСП – экспортеров, повышение их конкурентоспособности, создание стимулирующей среды для начала и ведения ВЭД

## Основные показатели

Доля МСП, получивших поддержку в сфере ВЭД от организаций инфраструктуры, в общем числе МСП-экспортеров (%)



Доля организаций-экспортеров в общем числе зарегистрированных МСП (%)



## Мероприятия

**5.6 Стимулирование разработки и реализации региональных программ развития ВЭД**

**Отв. лицо**

МЭР, Минпромторг, Минрегион, Минфин, субъекты РФ, региональные центры поддержки экспорта, объединения предпринимателей

**Срок**

12.2015

**5.7 Совершенствование механизма финансирования региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП** (нормативные акты, процедуры, регламенты, отчетность, мониторинг и контроль, оценка эффективности)

Те же

06.2013

**5.8 Разработка типового порядка предоставления региональной инфраструктурой финансовой поддержки ВЭД МСП** (услуги, процедуры, регламенты и стандарты, отчетность, мониторинг и контроль, оценка эффективности)

Те же

06.2013

## Изменения в законодательстве

- Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП с обеспечением необходимого бюджета ее реализации, в том числе в рамках Государственной программы «Развитие ВЭД»
- Подготовка изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов МЭР по реализации мероприятий по государственной поддержке МСП для обеспечения возможности проведения конкурсного отбора для финансирования проектов организаций инфраструктуры в сфере развития ВЭД






# Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта (I)

## Цели подпроекта

- Рост числа экспортеров, общего количества и объема экспортных транзакций, освоение новых экспортных ниш

## Основные показатели

Число зарубежных промоутерских мероприятий федеральных органов исполнительной власти в год (единиц)



## Мероприятия

**6.1 Создание механизма планирования и организации целевых мероприятий по освоению внешних рынков** – бизнес-миссий, партнерств с участием МСП (в т.ч. для привлечения МСП к участию в кооперационных цепочках ведущих мировых производителей на основе формирования пулов заинтересованных компаний, поощрения офсетных сделок), др.

**6.2 Развитие деятельности МПК и их рабочих групп в интересах российских экспортеров** – внедрить систему показателей эффективности деятельности российских частей МПК на базе проектно-ориентированного подхода с учетом результатов продвижения интересов российского бизнеса, содействия в преодолении барьеров и закреплении на рынке; совершенствовать механизм привлечения деловых кругов и регионов к формированию повестки работы МПК и участию в реализуемых проектах

**6.3 Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП** – создать в случае экономической целесообразности и заинтересованности предпринимателей торговые дома РФ за рубежом, центры технической поддержки, региональные консигнационные склады, др.; разработать механизм реализации ЧГП применительно к данному виду деятельности, продвижению национального, региональных и фирменных брендов

## Отв. лицо

## Срок

МЭР, Минфин, др.  
ФОИВы, субъекты РФ,  
региональные центры  
поддержки экспорта,  
торгпредства,  
объединения  
предпринимателей

06.2013

МЭР, др. ФОИВы

12.2012

МЭР, Минпромторг,  
Минфин, МИД России,  
субъекты РФ, ТПП РФ,  
РСПП, объединения  
предпринимателей,  
деловые советы

12.2014




# Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта (II)

## Цели подпроекта

- Рост числа экспортеров, общего количества и объема экспортных транзакций, освоение новых экспортных ниш

## Основные показатели

Число зарубежных промоутерских мероприятий федеральных органов исполнительной власти в год (единиц)



## Мероприятия

**6.4 Использование двусторонних деловых форматов сотрудничества для продвижения экспорта** – создать на базе/с привлечением деловых советов по торгово-экономическому сотрудничеству России с зарубежными странами систему защиты интересов российского бизнеса на внешних рынках

**6.5 Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов** – с привлечением соотечественников, проживающих за рубежом

## Отв. лицо

ТПП РФ, РСПП, объединения предпринимателей, деловые советы

Россотрудничество, МИД, МЭР

## Срок

12.2013

12.2013

## Изменения в законодательстве

- Внесение изменений в Положение о российских частях МПК, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1992 г. №678.
- Разработка нормативной базы для организации и финансирования бизнес-миссий, проектов ЧГП, лоббистских структур России за рубежом


# Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта

## Цели подпроекта

- Рост числа экспортеров, диверсификация экспорта, продвижение на внешние рынки перспективных товаров

## Основные показатели

Удовлетворенность участников ВЭД услугами торгпредств (% , по данным опроса)



## Мероприятия

- 7.1 Совершенствование деятельности (усиление оперативной и маркетинговой работы) торговых представительств по предоставлению услуг участникам ВЭД** – разработать регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг; разработать и внедрить пакеты услуг, ориентированных на малых и средних экспортеров – обязательных (на безвозмездной основе) и дополнительных (на коммерческих принципах); развивать электронные форматы предоставления услуг
- 7.2 Формирование механизма прямого взаимодействия торговых представительств с региональными центрами поддержки экспорта** – разработать и использовать соответствующее типовое соглашение
- 7.3 Отладка системы оценки эффективности работы торгпредств** с акцентом на результаты деятельности по продвижению экспорта
- 7.4 Совершенствование географического размещения торговых представительств с учетом интересов бизнеса**

## Отв. лицо

МЭР, торгпредства

## Срок

12.2012

МЭР, торгпредства, региональные центры поддержки экспорта

12.2015

МЭР, торгпредства, ВАВТ

12.2012

МЭР

12.2015

## Изменения в законодательстве

- Разработка и принятие нового положения о торгпредствах
- Подготовка и внесение изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов МЭР России по работе торгпредств


# Улучшение условий доступа на внешние рынки

## Цели подпроекта

- Обеспечение доступа и защиты интересов участников внешнеэкономической деятельности на зарубежных рынках

## Основные показатели

Количество устраненных ограничительных мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках (ед.)



## Мероприятия

**8.1 Формирование партнерства государства и бизнеса** в целях идентификации мер, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и капиталов на внешние рынки, либерализации торговых ограничений и устранения дискриминационных торговых барьеров на внешних рынках – создать институциональный механизм такого партнерства

## Отв. лицо

МЭР, ТПП РФ, РСПП, торгпредства, объединения предпринимателей

## Срок

12.2012

**8.2 Создание системы эффективного и транспарентного предоставления услуг бизнесу в сфере торговой политики** – усовершенствовать базу данных по ограничительным мерам в отношении российской продукции, подготовить серию печатных изданий по вопросам торговой политики для бизнеса (докладов и рекомендаций), провести обучающие круглые столы, семинары, конференции по вопросам защиты российских участников ВЭД

МЭР, торгпредства

12.2013

**8.3 Запуск специальных обучающих модулей в области торговой политики**, создание необходимого экспертного, кадрового и научного потенциала – разработать программы обучения и повышения квалификации в области торговой политики и правил международной торговли, целевыми аудиториями которых будут органы исполнительной власти федерального и регионального уровней, торгпредства, участники ВЭД

МЭР, ВАВТ, НИУ-ВШЭ, др. государственные вузы

12.2013

**8.4 Снижение и устранение визовых ограничений во взаимоотношениях с основными торгово-экономическими партнерами** – разработать план-график взаимного снятия визовых ограничений по приоритетным партнерам (не менее 2 визовых режимов в год)

МИД

12.2012

## Изменения в законодательстве

- Создание двусторонних механизмов урегулирования торговых споров и сотрудничества в части применения мер торговой защиты (в настоящее время действуют с ЕС и КНР)

# Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров

## Цели подпроекта


- Рост числа экспортеров, повышение эффективности и устойчивости их деятельности

## Ответственное лицо

МЭР, Минпромторг, Минрегион, субъекты РФ

## Основные показатели

Охват деятельностью региональных объединений производителей и экспортеров субъектов РФ (в % от общего числа субъектов РФ)



## Мероприятия

**9.1 Формирование и четкое определение функций отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров в сфере поддержки экспорта** – разработать новое Положение об отраслевых и региональных объединениях производителей и экспортеров

**9.2 Формирование системы стимулов для самоорганизации экспортеров** – предоставить информационно-консультационное содействие, возможность выдвижения своих членов на соискание наград за достижения в экспорте и др.

**9.3 Проведение Всероссийской конференции представителей отраслевых и региональных объединений производителей и экспортеров** – создать оргкомитет, разработать программу конференции, механизм отбора кандидатов для выдвижения на награды за достижения в экспорте

**9.4 Модернизация сбора данных об экспортерах России** – разработать новые статистические формы и сводную статистику, позволяющую вести учет общего числа экспортеров и экспортных транзакций, признаков размерности и типа организаций-экспортеров, др.

## Отв. лицо

МЭР, Минпромторг, Минрегион, субъекты РФ

МЭР, Минпромторг, объединения предпринимателей

МЭР, Минпромторг, субъекты РФ, объединения предпринимателей

Росстат, ФТС, МЭР

## Срок

06.2013

12.2012

12.2013

12.2012

## Изменения в законодательстве

- Распоряжение Правительства РФ – Положение об отраслевых и региональных объединениях производителей и экспортеров



# План коммуникации

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Название мероприятия	Формат	Цель	Ожидаемый результат	Аудитория	Ответственный	Вовлеченное ведомство / участники	Сроки	Необходимая документация
Онлайн трансляция материалов и мероприятий по подготовке и внедрению дорожной карты	Онлайн общение	Установление обратной связи с рядовыми потребителями	Вовлеченность общественности в обсуждение мероприятий и способов внедрения дорожной карты	Посетители сайта <a href="http://www.asi.ru">www.asi.ru</a> , а также пользователи сетей Facebook и VK	АСИ	-	В течение реализации инициативы	Дорожная карта



# Изменение законодательства (I)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
Постановление Правительства РФ от 27.06.2005 №401 (ред. от 02.10.2009) «Об оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»	Внедрение изменений , предусмотренных подпроектом 1	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Приказа МЭР от 3.09.12 № 418 «О Портале внешнеэкономической информации»	Внедрение изменений , предусмотренных подпроектом 1	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Приказ МЭР от 20.05.11 № 227 «Об организации конкурсов субъектов федерации, которым предоставляются субсидии на оказание поддержки МСП»	Внедрение изменений , предусмотренных подпроектом 1	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы



# Изменение законодательства (II)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
Приказы МЭР по реализации мероприятий по государственной поддержке МСП	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 2	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 2	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Налоговый кодекс РФ	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 3	Минфин	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»	Внедрение изменений, предусмотренных ДК	Минфин	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы





# Изменение законодательства (III)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
Приказ ФТС РФ от 18.12.06 №1327 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации»	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 3	ФТС	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Распоряжения ФТС РФ о применении упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 3	ФТС	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы



# Изменение законодательства (IV)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
<b>Нормы Банка России (№254-П, №312-П, №110-И)</b>	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 4 ДК	Банк России	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
<b>Корректировка и доработка нормативной базы, регулирующей участие России в программах международной помощи</b>	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 4	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
<b>Внесение изменений в Положение о российских частях МПК, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1992 г. №678.</b>	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 5	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
<b>Разработка нормативной базы для организации и финансирования бизнес-миссий, проектов ЧГП, лоббистских структур России за рубежом</b>	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 5	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы



# Изменение законодательства (V)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
Разработка и принятие нового положения о торгпредствах	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 6	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Подготовка и внесение изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов МЭР России по работе торгпредств	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 6	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Создание двусторонних механизмов урегулирования торговых споров и сотрудничества в части применения мер торговой защиты (в настоящее время действуют с ЕС и КНР)	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 7	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы



# Изменение законодательства (VI)

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Законодательный акт	Цель внесения изменений	Ответственное ведомство	Участники согласования	Публичность разработки и согласования	Ключевые аспекты интеграции	Сроки – этапы согласования	Условия эскалация в случае отклонений
Распоряжение Правительства РФ о создании, функциях и составе Координационного комитета содействия торговле	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 8	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы
Распоряжение Правительства РФ – Положение об отраслевых и региональных объединениях производителей и экспортеров	Внедрение изменений, предусмотренных подпроектом 9	МЭР	Правительство РФ	Публичная разработка и согласование	-	В соответствии с графиком мероприятий	Повторный созыв рабочей группы